

Como realizar medição da ordem de serviço?

Neste artigo aprenderemos como realizar o registro cronológico do percentual executado e do valor correspondente da ordem de serviço.

Preenchendo detalhamento da Ordem de serviço

1 Após a ordem de serviço ser criado clique no botão **abrir**

Ordens de serviço

Padrão único de lançamento. Nada é apagado: cada alteração fica registrada no histórico.

Nova ordem de serviço

Acompanhamento das solicitações

MEUS PEDIDOS
1

RECEBIDAS
0

EM ANÁLISE
0

APROVADAS
0

VIRARAM O.S.
1

SOL - 2026 - 000008 Convertida em O.S. ESCOLA TESTE - CLIMATIZAÇÃO

1 registro(s) Buscar escola, município ou nº da O.S.

O.S.	Escola	Município	Serviço	Executora	Valor	Status	Situação	
—	ESCOLA TESTE	MACAPÁ	CLIMATIZAÇÃO	SEED	R\$ 0,00	FUTURA	Rascunho	Abriu Editar Validar

2 Detalhamento da Ordem de Serviço


No **detalhamento da Ordem de Serviço**, é possível acompanhar as principais informações e indicadores relacionados à execução do contrato.

Na parte superior da tela, são apresentados **cards de monitoramento**, que permitem acompanhar:

- **Valor contratado:** valor total previsto no contrato.
- **Valor já medido:** total dos valores registrados nas medições.
- **Valor já pago:** total dos pagamentos realizados.
- **Saldo contratual:** valor ainda disponível do contrato.
- **Porcentagem física calculada:** percentual de execução física da obra, calculado com base nas informações registradas.

Além dos indicadores, o detalhamento da O.S. possui diferentes **seções de acompanhamento**, que permitem consultar e registrar informações ao longo da execução do serviço:

- **Medições e pagamentos:** acompanhamento dos valores medidos e dos pagamentos realizados.
- **Acompanhamento de complementação:** registro e acompanhamento das informações complementares da execução.
- **Linha do tempo:** histórico das principais ações e movimentações realizadas na O.S.
- **Dados de anexos:** consulta aos documentos e arquivos anexados à Ordem de Serviço.



Criando uma nova medição

3 Para criar uma nova medição clique no botão **Nova medição**

The screenshot shows the 'Obras da Educação' interface. At the top, there's a header with 'GOV' and 'Obras da Educação'. Below it, a navigation bar shows '← Ordens de serviço'. The main content area is titled 'ESCOLA TESTE' with a subtitle 'MACAPÁ · CLIMATIZAÇÃO'. There are two tabs: 'FUTURA' and 'Normal — Dentro do prazo e com movimentação adequada.' Below the tabs, there are five summary boxes: 'Valor contratado R\$ 0,00', 'Valor já medido R\$ 0,00', 'Valor já pago R\$ 0,00', 'Saldo contratual R\$ 0,00', and '% físico executado 0%'. Below these boxes are four tabs: 'Medições e pagamentos' (selected), 'Acompanhamento e complementares', 'Linha do tempo', and 'Dados e anexos'. The main content area under the selected tab shows a message: 'Nenhuma medição registrada. A primeira medição inicia o histórico cronológico da obra — os registros nunca são sobrescritos.' In the top right corner, there is a button labeled '+ Nova medição' which is circled in orange.

4 Em seguida, preencha as informações referentes à medição:

- **Data da medição**
- **Valor medido (R\$)**
- **Período de início**
- **Período de fim**
- **% físico executado na medição**
- **Situação da obra**
- **Observações**

> **Atenção:** confira os valores e os períodos informados antes de enviar a medição para aprovação.

> Registro pelo fiscal, aprovação pela gestão

SC GOV Obras da Educação

← Ordens de serviço

ESCOLA TESTE
MACAPÁ - CLIMATIZAÇÃO

FUTURA Normal — Dem

Valor contratado
R\$ 0,00

Medições e pagamentos

Nova medição

Data da medição
19/09/2026

Valor medido (R\$) *

Período — início
dd/mm/aaaa

Período — fim
dd/mm/aaaa

% físico executado na etapa

Situação da obra *

Em execução

Atualize o andamento da obra: essa informação define a cor do pino no painel.

Observações

Registrar e enviar para análise

5

Após finalizar o preenchimento clique no botão **"Registrar e enviar para análise"**.

← Ordens de serviço

ESCOLA TESTE
MACAPÁ - CLIMATIZAÇÃO

FUTURA Normal — Dem

Valor contratado
R\$ 0,00

Medições e pagamentos

Nova medição

Data da medição
19/09/2026

Valor medido (R\$) *
700

Período — início
19/09/2026

Período — fim
25/09/2026

% físico executado na etapa
5

Situação da obra *

Em execução

Atualize o andamento da obra: essa informação define a cor do pino no painel.

Observações

Registrar e enviar para análise

6 Clicando em "Relatório PDF" você emite o relatório fotografico da medição.

← Ordens de serviço

ESCOLA TESTE
MACAPÁ · CLIMATIZAÇÃO

FUTURA Normal — Dentro do prazo e com movimentação adequada.

Valor contratado **R\$ 0,00** Valor já medido **R\$ 700,00** Valor já pago **R\$ 0,00** Saldo contratual **R\$ 0,00** % físico executado **5%**

Medições e pagamentos Acompanhamento e complementares Linha do tempo Dados e anexos

#	Data	Período de referência	% etapa	% acum.	Valor medido	Valor acum.	Situação	Pagamento	
1ª	19/09/2026	19/09/2026 a 25/09/2026	5%	5%	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Em análise	—	 Relatório PDF Aprovar Devolver

Invalid key: os/5b41b93d-70b1-4116-8abb-e5e31dee0f9f/medicoes/3efeb740-aa6f-4958-a4ad-cf97a04d7ce1/1789852511782-Como criar uma nova ordem de serviço.pdf

7 Clicando em "Aprovar" o status da ordem de serviço e atualizada para aprovado.

← Ordens de serviço

ESCOLA TESTE
MACAPÁ · CLIMATIZAÇÃO

FUTURA Normal — Dentro do prazo e com movimentação adequada.

Valor contratado **R\$ 0,00** Valor já medido **R\$ 700,00** Valor já pago **R\$ 0,00** Saldo contratual **R\$ 0,00** % físico executado **5%**

Medições e pagamentos Acompanhamento e complementares Linha do tempo Dados e anexos

#	Data	Período de referência	% etapa	% acum.	Valor medido	Valor acum.	Situação	Pagamento	
1ª	19/09/2026	19/09/2026 a 25/09/2026	5%	5%	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Em análise	—	 Relatório PDF Aprovar Devolver

8 Seguindo para sessão "Acompanhamento e complementares"

proesc GOV Obras da Educação

← Ordens de serviço

ESCOLA TESTE
MACAPÁ - CLIMATIZAÇÃO

FUTURA Normal — Dentro do prazo e com movimentação adequada.

Valor contratado: R\$ 0,00 Valor já medido: R\$ 700,00 Valor já pago: R\$ 0,00 Saldo contratual: R\$ 0,00 % físico executado: 5%

Medições e pagamentos **Acompanhamento e complementares** Linha do tempo Dados e anexos

#	Data	Período de referência	% etapa	% acum.	Valor medido	Valor acum.	Situação	Pagamento
1ª	19/09/2026	19/09/2026 a 25/09/2026	5%	5%	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Aprovada	—

Relatório PDF Registrar pag

9 Preencha as informações da situação da ordem no fluxo interno.

← Ordens de serviço

ESCOLA TESTE
MACAPÁ - CLIMATIZAÇÃO

FUTURA Normal — Dentro do prazo e com movimentação adequada.

Valor contratado: R\$ 0,00 Valor já medido: R\$ 700,00 Valor já pago: R\$ 0,00 Saldo contratual: R\$ 0,00 % físico executado: 5%

Medições e pagamentos **Acompanhamento e complementares** Linha do tempo Dados e anexos

Situação da ordem no fluxo interno

Situação: **Em análise** Contrato: Sem contrato vinculado Início da obra (entrada da empresa): dd/mm/aaaa Data prevista de entrega: dd/mm/aaaa

Observação / motivo da devolução

Salvar situação O prazo em dias é calculado automaticamente entre o início da obra e a previsão de entrega.

Visitas de acompanhamento Nenhuma visita reg

O acompanhamento deve acontecer no máximo a cada 15 dias enquanto a obra estiver em execução. Perto de completar 15 dias sem visita, o sistema avisa o gerente da COREF no painel.

Vistoria vencida: o período de 15 dias foi ultrapassado sem registro no campo do fiscal. Registre a visita in loco.

10 Preencha também as **visitas de acompanhamento**

GOV Obras da Educação

Visitas de acompanhamento

Nenhuma visita registrada

O acompanhamento deve acontecer no máximo a cada 15 dias enquanto a obra estiver em execução. Perto de completar 15 dias sem visita, o sistema avisa o gerente da COREF no painel.

Vistoria vencida: o período de 15 dias foi ultrapassado sem registro no campo do fiscal. Registre a visita in loco.

Situação da obra: Em execução, Data: 19/09/2026, % aproximado: 0

Intercorrências: , Situação observada *: |

Providências adotadas:

Registrar visita

Nenhuma visita registrada ainda.

Ordem de serviço complementar

Número da complementar	Emissão	Prazo adicional (dias)	Valor complementar
	dd/mm/aaaa		

11 Na sessão **linha do tempo** é possível visualizar todo o histórico da ordem de serviço.

← Ordens de serviço

ESCOLA TESTE

MACAPÁ · CLIMATIZAÇÃO

FUTURA Normal — Dentro do prazo e com movimentação adequada.

Valor contratado: R\$ 0,00, Valor já medido: R\$ 700,00, Valor já pago: R\$ 0,00, Saldo contratual: R\$ 0,00, % físico executado: 5%

Medições e pagamentos, Acompanhamento e complementares, Linha do tempo, Dados e anexos

1ª medição: 19/09/2026 · Aprovada · R\$ 700,00

Demanda cadastrada: 19/09/2026 · Protocolo SOL-2026-000008

Fornecedor contratado: Não realizado / não informado

O.S. emitida: Não realizado / não informado

Início da obra: Não realizado / não informado

Conclusão: Não realizado / não informado

12 Em "Anexar arquivo" é possível anexar os arquivos da ordem de serviço

← Ordens de serviço

+ Nova medição

ESCOLA TESTE

MACAPÁ · CLIMATIZAÇÃO

FUTURA

Normal — Dentro do prazo e com movimentação adequada.

Valor contratado

R\$ 0,00

Valor já medido

R\$ 700,00

Valor já pago

R\$ 0,00

Saldo contratual

R\$ 0,00

% físico executado

5%

Medições e pagamentos

Acompanhamento e complementares

Linha do tempo

Dados e anexos

Dados da ordem de serviço

Nº DA O.S.

—

EXERCÍCIO

2026

PROCESSO

300101.0001.0001.0001/2026

EXECUTORA

SEED

EMPRESA

—

CONTRATO

—

FISCAL DO CONTRATO

Não designado

FONTE DE RECURSO

—

NATUREZA

—

NÍVEL DE ENSINO

ENSINO FUNDAMENTAL

EMIÇÃO

—

CONTRATAÇÃO

—

INÍCIO PREVISTO

—

INÍCIO REAL

—

PRAZO

—

TÉRMINO PREVISTO

—

Anexos

Nenhum anexo enviado.

Anexar arquivo